

CENI TCHAD - Elections Générales 2010/ 2011 - CHRONOGRAMME DES OPERATIONS ELECTORALES

N°	DESCRIPTION DE LA TACHE	DUREE	DEBUT	FIN	RF	ENTITE RESPONSABLE
PHASE 1: Opérations préélectorales						
1	Point de Presse	1 jr	20 Nov 09	20-nov-09		CENI
2	Communiqué radiodiffusé relatif à la désignation des membres de démembrement de la CENI	3 jrs	21 Nov 09	23-nov-09		CENI/PRESSE
3	Impression des documents électoraux	30 jrs				CENI
4	Identification des centres de recensement	30 jrs	2 Dec 09			CENI/GVT
5	Mission d'information et d'évaluation des matériels électoraux existants	15 jrs	25-nov-09	10 Dec 09		CENI
6	Seminaire de formation des membres de la CENI sur le processus électoral	3 jrs	14 Dec 09	16 Dec 09		CENI
7	Mission d'installation des demembrements de la CENI Inter/Exterieur	15 jrs	20 Dec 09	04-janv-10		CENI
8	Mission de formation des demembrements de la CENI	15 jrs	14 Jan 10	29-janv		CENI
9	Recrutement des agents recenseurs	10 jrs	30-janv	09 Fev 2010		CENI
10	Mission de formation des agents recenseurs	15 jrs	10 Fev 10	25 Fev 2010		CENI/PACE
11	Mise en place du réseau des ONG Tchadiennes pour des élections libres et transparentes	7 jrs	28 Fev 10	06-mars		CENI/PACE
12	Accréditation des journalistes et des observateurs		07-mars-10			CENI
13	Camp d'info et de sensibilisation du pub au recensement électoral/ Jmées d'échange avec les P.P.	30 jrs	26 Fev 10	26-mars		CENI/ONG / STE CVLE/F
14	Publication de la liste des centres de recensement	1 jr	28-mars-10	28-mars-10		CENI/GVT
15	Acheminement du matériel de recensement sur le terrain	15 jrs	29-mars-10	13-avr-10		CENI
16	Déploiement des agents recenseurs	1 jr	16-avr-10	16-avr-10		CENI
17	Recensement électoral et distribution des récépissés de retrait de cartes d'électeur	50 jrs	17-avr-10	07-juin-10	Art 33 CE	CENI/BPE
18	Opération de centralisation des résultats du recensement électoral	15 jrs	07-juin-10	22-juin-10		CENI/PACE/MINURCAT
19	Saisie informatique des registres manuscrits du recensement électoral	60 jrs	29-juin-10	29 Aou 2010		CENI/BPE
20	Cérémonie de publication des listes électorales	1jr	06 Spt 10	06 Sept 10	Art 19 CE	CENI/BPE
21	Affichage de la liste électorale , vérification et réclamation	90 jrs	06-sept-10	06 Dec 10	Art 20 C.E	CENI/BPE
22	Convocation du corps électoral	1 jr	06 Spt 10	06-sept-10	Art 34 C.E	DECRET
21	Distribution des cartes d'électeur	90 jrs	11 Spt 10	11-déc-10		CENI
24	Validation de la liste électorale et dépôt dans les circonscriptions électorales	7 jrs	12 Dec 10	19-déc-10		CENI/BPE
25	Conférence de Presse	1 jr	16 Dec 10	Jeu 16 Dec 10		CENI
26	Seminaire de Formation des membres de la CENI sur le code/système électoral	4 jrs	20 Dec10	Jeu 23 Dec 10		CENI/PACE

27	Mission de formation des demembrement de la CENI sur le code/système électoral	10 jrs	03-janv-11	Jeu 13 Jan 11		CENI/PACE
28	seminaire de formation des medias sur le processus électoral	2 jrs	18-janv-11	Mer 19 Jan 11		CENI/HCC/PACE
29	Seminaire de formation des forces de défense et de sécurité	2 jrs	20 Janv 11	Ven 21 Janv11		CENI/PACE
30	Semin. formation des autorités admtives et des chefs traditnels sur le processus électoral	2 jrs	24-janv-11	Mar 25 Janv11		CENI/PACE
31	Campagne de sensibilisation autour du processus électoral	30 jrs	24-janv-11	Jeu 24 Fev 11		CENI/ONG/ MEDIA
32	Dépôt des candidatures	7 jrs	07 Mar11	Lun 14 Mar 11	Art 129et15	CENI/P.P.
33	Examen et publication de la liste provisoire des candidats retenus	15 jrs	15 Mar 11	Mer 30 Mar 11	Art 154 C.E	CENI
34	Notification aux candidats non retenus et réclamations	10 jrs	31 Mar 11	Sam 09 Av 11	Art 155 C.E	CENI
35	Publication de la liste définitive des candidats retenus	1 jr	16 Avr 11	Sam 16 Av 11	Art 134et15	CENI
36	Communication par les partis politiques de la liste de leurs délégués aux bureaux de vote basée sur la cartographie élec	5 jrs	18 Avri 11	Jeu 21 Avr 11	Art 41 C.E	DMBMENT CENI
37	Repartition équitable des temps d'antenne entre les candidats	2 jrs	18 Avri 11	Mar 19 Avr 11	Art 119 C.E	CENI/HCC
38	Publication de la liste complète et emplacement des bureaux de vote	2 jrs	22 Avr 11	Sam 23 Avr 11	Art 37 C.E	CENI/ GVT
39	Mission de formation des délégués des partis politiques	4 jrs	26-avr-11	Ven 29 Avr 11		CENI/PACE
40	Acheminement des matériels électoraux	4 jrs	26 Avr 11	Ven 29 Avr 11		CENI/PACE
41	Strategie de maitrise de l'espace électoral		04/05 11	Fin du processus		CENI/MDN/MISP
42	Campagne électorale et couverture médiatique des activités des P.P.	30 jrs	05 Mai 11	Ven 03 Juin 11	Art 113 C.E	P.P/CENI/HCC
43	Mission de formation des membres des bureaux de vote	3 jrs	26 Mai 11	Sam 28 Mai 11		CENI/ PACE
44	Affichage des listes électorales devant les bureaux de vote	7 jrs	29 Mai 11	Dim 05 Juin 11	Art 19 C.E	CENI
Phase 2: Opérations électorales						
45	Mise en place du dispositif de sécurité	1 jr	02 Juin 2011	02-juin-11		CENI/MDEF/MISP
46	Couverture sanitaire des opérations électorales	2 jrs	04 Juin 11	05-juin-11		CENI/PACE
47	Déroulement du scrutin	1 jr	5 juin 11	05-juin-11	Art 43 et 67	CENI
48	Dépouillement des votes dans les bureaux de vote fixes et nomade	1 jr	5 juin 11	05-juin-11	Art 43 et 67	CENI
49	Debut collecte de P.V des votes et centralisation des résultats	1 jr	5 juin 11	05-juin-11		
PHASE 3: Opérations post électorales						

50	Collecte de P.V des votes et centralisation des résultats	5 jrs	05 Juin 11	09-juin-11		CENI/PACE/MINURCAT
51	Traitement des résultats de vote	15 jrs	10-juin	25-juin-11		CENI
52	Proclamation des résultats provisoires	1 jr	26 Juin11	26-juin-11	Art 74 C.E	CENI
53	Réclamations auprès du Conseil Constitutionnel	6 jrs	27-juin-11	02-juil-11	Art 144 C.E	CANDIDAT/P.P./C.C
54	Décision du Conseil Constitutionnel	15 jrs	03 Juil 11	17-juil-11		C. C.
55	Elaboration du rapport final sur le processus électoral	3 mois	01-oct-11	07-oct-11		CENI
56	Seminaires régionaux de restitution sur le processus électoral	7 jrs	01-oct-11	07-oct-11		CENI/PACE
57	Seminaire national des restitutions sur le processus électoral	1 jr	15 Oct 11	15-oct-11		CENI/PACE

NB: En cas d'adoption du recensement biométrique, ce délai sera augmenté d'environ 15 mois.